見直しのスケジュール

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
意向調査の実施(ヒアリング)	■							
意向調査の実施(アンケート)		■						
審議会の開催			10/8第1回		中旬第2回		下旬第3回	
庁内意見公募の実施					■			
パブリックコメントの実施						■		
見直し計画の策定			(素案)		(案)		(最終案)	策定